2






Порядок

и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск, утвержденные решением Думы города Бийска от 17.02.2012 № 803
	№

п/п
	Порядок проведения работ по подготовке проекта
	Сроки проведения работ
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск.
	10 дней
	Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Бийска

Комиссия по землепользованию и застройке

	2.
	Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск.
	3 дня
	Комиссия по землепользованию и застройке

	3.
	Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск на соответствие требованиям технических регламентов, документов территориального планирования, сведениям ЕГРН, сведениям, документам и материалам, содержащимся в ГИСОГД.
	5 дней
	Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Бийска

	4.
	Принятие решения Главой

города о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Бийск в Думу города Бийска или об отклонении проекта.
	10 дней
	Глава города


	Ю.А. Баженов, управляющий делами.
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


к постановлению


Администрации города Бийска


от 07.10.2024 № 2074








